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PROJEKT NASSZELLENSANIERUNG 

BEWOHNERZIMMER 

Traktanden:

1. Ausgangslage
2. Was wird gemacht?
3. Wie wird es gemacht?
4. betroffene Räume?
5. Welche Wohnalternativen gibt es während der 

Sanierung für die Bewohnenden?
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AUSGANGSLAGE

• Wendelin Immobilie und die ganzen Erschliessungsleitungen sind 36 Jahre alt

• Diverse Wasserschäden in den vergangenen 5 Jahren, Diverse Versicherungsfälle 

und Durchrostungen

• Nasszellen-Boden in den Zimmern hat zu Teil zu wenig Gefälle zum Bodenablauf 

hin,  d.h. Wasser tritt z.T. aus der Dusche ins Zimmer auf den Parkettboden über

• Sanitäramraturen sind veraltet, verkalkt und z.T. defekt

• Beleuchtung im Raum zu schwach, fehlende Elektroanschlüsse

• defekte Schiebetüren, verschundene Böden, Wände und Fronten

• Parkettböden teilweise end of Life erreicht

• Heizkörper Lackschäden

• Fall- und Steigleitungen z.T. schon durchgerostet

• Garantiearbeiten in den Musterzimmern
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WAS WIRD GEMACHT/BAUBESCHREIBUNG

• Boden in der Nasszelle ersetzen

• Sanitär Armaturen in der Nasszelle werden erneuert

• Sanitärmöbel (WC & Lavabo) ersetzen

• Neue Zwischendecke & Deckenbeleuchtung in der Nasszelle

• Neue Wandbeschichtung in der Nasszelle

• Parkettboden wo nötig erneuern, mind. jedoch schleifen und neu versiegeln

• Türen, Fenster, Holz im Bewohnerzimmer renovieren wo nötig erneuern

• Erschliessungsleitungen vertikal & horizontal strangmässig erneuern
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BEWOHNERZIMMER BELEUCHTUNG
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NASSZELLE DUSCHE
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NASSZELLE WC
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NASSZELLE 
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WIE WIRD ES GEMACHT

• Alle Bewohnerzimmer im Altbau vom 1. – 3. OG

• Die betroffenen Zimmer je Sanierungsphase können nicht bewohnt werden

• Alle 3 Abteilungen sind vertikal erschlossen und müssen auch so saniert werden

• Jeweils immer mind. 2 gegenüberliegende Zimmer über 3 Etagen werden 

gleichzeitig

• Dauer der Sanierung ca. 7 Wochen / in 6 Phasen

• Über Weihnachten/Neujahr 2024/2025 keinen Baubetrieb 
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ETAPPIERUNG UND PHASENPLAN
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Etappierungsplanung Phasen & Rochaden: 
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Phase Datum betr. Zimmer Anzahl Z/NZ DZ EZ FZ EZ möbl.

1
5.08.2024 - 

18.10.2024

101, 102, 103, 

201, 202, 203, 

301, 302, 303

Pers. WC

9 / 9

2
21.10.2024 - 

20.12.2024

104, 105, 106, 107, 

204, 205, 206, 207, 

304, 305, 306, 307

12 / 8

3
13.01.2025 - 

14.03.2025

110, 109, 108, 

210, 209, 208, 

310, 309, 308,  

9 / 9

4
17.03.2025 - 

18.05.2025

121, 122, 123, 

221, 222, 223, 

321, 322, 323

9 / 8

5
19.05.2025 - 

18.07.2025

124, 125, 126, 127, 

224, 225, 226, 227, 

324, 325, 326, 327

12 / 11

6
21.07.2025 - 

19.09.2025

128, 129, 130, 

228, 229, 230, 

328, 329, 330

9 / 9

60 / 54

6 Nasszellen bereits schon saniert, Garantiearbeiten  ohne Steigleitungen 



PROJEKT –UND TERMINPLAN

13



WIE WIRD ES GEMACHT

• Bewohner müssen während der Sanierung  in ein anderes Zimmer umziehen

• Möbel werden wo nötig extern eingelagert

• Alle Umzüge werden vom Wendelin organisiert
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WELCHE WOHNALTERNATIVEN GIBT ES 

WÄHREND DER SANIERUNG FÜR DIE 

BEWOHNENDEN

• Variante 1 Doppelzimmer im Wendelin

▪ Reduktion der Hotelleriekostenpauschale um 10.- SFR/Tag während der 

Unterbringung im Doppelzimmer

• Variante 2 Einzelzimmer/Ferienbett in einem Pflegeheim der Casa Vita Gruppe in 

Basel Stadt Team | Casavita

• Hasenbrunnen Feierabendstrasse 1

• Kannenfeld Burgfelderstrasse 30

• Lehmatt Stadionstrasse 17

• Vincentianum Nonnenweg 3
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https://www.casavita.biz/ueber-uns/team/


BEWOHNER-/ANGEHÖRIGENENTSCHEID

Mail mit Infos zum Projekt an alle Rechnungsempfänger und primären Angehörigen

Wahlmöglichkeit zwischen:

o Doppelzimmer im Wendelin (10.- CHF Reduktion der Tagestaxe)

o Einzelzimmer in der Casa Vita Gruppe

o Einzelzimmer als Ferienzimmer möbliert (gleicher Preis wie heute, keine 

Zusatzkosten)

o Einzelzimmer soweit möglich mit den eigenen Möbeln möbliert (300.- CHF 

Umzugspauschale/Umzug)

(bitte zutreffendes ankreuzen)
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