

An die Bewohnerinnen und Bewohner
Angehörige / Rechnungsempfänger des Wendelin

Direktwahl: 061 645 22 22

Riehen, 2. Juli 2024/RH

Bewohner- und Angehörigenorientierung zum Terminplan Projekt Nasszellensanierung

Sehr geehrte Bewohnerin, Sehr geehrter Bewohner
Sehr geehrte Angehörige / Rechnungsempfänger

Am Dienstag, 01.07.2024 mussten wir kurzfristig die geplante Orientierung vom Mittwoch, 03.07.2024 betreffend der Nasszellensanierung der Bewohnerzimmer im Wendelin absagen.

Das Projekt kann nicht wie geplant am 05.08.2024 beginnen.

Ich möchte Sie im Folgenden über die Gründe der Absage und die Projektverzögerung orientieren:

Der projektleitende Architekt hat uns gestern Morgen darüber orientiert, dass zum einen noch keine Baubewilligung vorliegt und die geplante Sanierung der Nasszellen in den Bewohnerzimmern, infolge der Grösse des Projektes ohne vorliegende Baubewilligung nicht begonnen werden kann.

Zum Zweiten haben sie im Architekturbüro einen kurzfristigen Personalabgang, welcher nicht kompensiert werden kann und deshalb keine personellen Kapazitäten vorhanden sind, das Projekt im Wendelin sauber und fachgerecht zu begleiten, was bei einem solch grossen Projekt zwingend nötig ist.


Das Projekt muss aus den erwähnten Gründen pausiert werden.

Der Vorschlag des Architekten zu Händen des Stiftungsrates ist, ein Projektstart im Februar 2025 zu planen.

Der Stiftungsrat wird an seiner nächsten Sitzung das weitere Prozedere besprechen. Anschliessend werde ich Sie über den weiteren Projektverlauf orientieren können.

Bis dahin bitte ich Sie um entsprechende Geduld und danke für Ihr Verständnis.

Mit bestem Dank und freundlichen Grüssen



Rainer Herold
Geschäftsführer